

Cyklokoordinace v regionu Tišnovska

AKTUÁLNÍ REPORT 3. pololetí

LEDEN - ČERVEN 2026



3 témata



Co dělá cyklokoodinátor

Na čem aktuálně pracujeme

Nejde jen o stavby



Organizace: Vymezení role cyklokoordinátora



Cyklokoordinátor je především manažer – organizátor, komunikátor, metodik a marketér rozvoje cyklodopravy a turistiky.

Krajský cyklokoordinátor

- zastupuje a jedná za Jihomoravský kraj s ministerstvy, státními institucemi a agenturami,
- organizuje síť mikroregionálních cyklokoordinátorů,
- zajišťuje komunikační platformu pro všechny aktéry v území,
- vytváří metodické postupy a návody pro implementaci Koncepce, poskytuje organizační a metodickou podporu,
- udržuje, optimalizuje a rozvíjí jednotnou síť cyklokoridorů,
- spravuje databázi připravovaných a realizovaných projektů cyklistické infrastruktury v území kraje,
- informuje o možnostech financování výstavby a údržby,
- udržuje a spravuje pasport cykloznačení na území kraje,
- monitoruje a analyzuje chování cyklistů a cykloturistů,
- vyhodnocuje naplňování cílů a opatření z Koncepce.

Mikroregionální cyklokoordinátor

- zastupuje území ORP, mikroregionu nebo spolku, za který je nominován,
- zajišťuje komunikaci s obcemi, místními podnikateli, zájmovými sdruženími a s příslušnou organizací DMO,
- monitoruje potřeby a lokální trendy, sbírá podněty a data ze spádového území,
- koordinuje a prioritizuje přípravu projektů výstavby sítě cyklokoridorů a její rekonstrukce,
- koordinuje pravidelnou údržbu cyklokoridorů,
- organizuje implementaci opatření Koncepce.


Mikroregionální cyklokoordinátor by měl být stanoven za každé ORP.

V rámci jednoho ORP může být role mikroregionálního cyklokoordinátora rozdělena dle jednotlivých mikroregionů, dobrovolných svazků obcí apod.



Organizace: Vymezení role cyklokoordinátora

Cyklokoordinátor není dopravní inženýr, stavební inženýr ani projektant. Projektová činnost a příprava výstavby konkrétního úseku cyklokoridoru proto musí být pokryta jinou rolí.




Co dělá cyklokoordinátor na Tišnovsku



- **Vyhledává místa k řešení**
- **Posouvá záměry k projektům a projekty k realizacím**
- **Řeší majetkoprávní vypořádání**
- **Vyhledává dotační příležitosti**
- **Je kontaktní osobou regionu vůči Jihomoravskému kraji a dalším institucím**

Na čem aktuálně pracujeme



Na čem aktuálně pracujeme

ŠTĚPÁNOVICE

- cyklostezka směr Borač (800 m)

- Zpracování studie včetně zaměření
- Dohoda se Správou železnic
- Dohoda s většinovými vlastníky (opatství Porta coeli)
- Vyjednávání s Lesy ČR o výměně pozemku (s podporou JMK)




Na čem aktuálně pracujeme

TIŠNOV - LOMNIČKA

- stezka podél silnice (900 m)

- Zpracovaná studie včetně zaměření
- Řešení majetkoprávního vypořádání



Na čem aktuálně pracujeme

ČERNVÍR

- průjezd intravilánem obce (500 m)

- Návrh záměru nového průchodu zástavbou obce
- Konzultace záměru s Povodím Moravy
- Hledání projektanta pro zpracování studie a zaměření



Na čem aktuálně pracujeme

ÚDOLÍ SVRATKY – ŠIROKÝ PROUD

- přemostění řeky a průchod soutěskou (400 m)

- Zpracování studie včetně zaměření
- Dohoda se Povodím Moravy a Lesy Města Brna
- Spolupráce obcí ze širšího okolí (Sentice, Lažánky, Heroltice, Tišnov, V. Bítýška) s podporou JMK a Brněnské metropolitní oblasti




Na čem aktuálně pracujeme

BŘEZINA - HRADČANY

- cyklostezka podél silnice (1300 m)

- Na k.ú. Březina projekt hotový včetně stavebního povolení
- Příprava žádosti o dotaci z JMK na realizaci a hledání dalších zdrojů
- Na k.ú. Tišnov řešení majetkoprávních vztahů
- Napojení na budoucí stavební záměry (OC, obchvat, rekonstrukce nádraží)



Na čem aktuálně pracujeme

BŘEZINA - VOHANČICE

- záměr cyklostezky mezi obcemi (1200 m)

- **Návaznost na hotové cyklostezky intravilánem Vohančic**
- **Identifikace možných dotčených majitelů**
- **Sondáž oslovením majitelů k řešení majetkoprávních vztahů**



Na čem aktuálně pracujeme

RAŠOV

- záměr cyklostezky za obcí do polesí (700 m)

- Záměr bezpečného spojení mimo silnici mezi obcí a lesními cestami polesí Lomnice a Šerkovice
- Záměrem se zabývá zastupitelstvo
- Sondáž možného řešení




Na čem aktuálně pracujeme

NAD BÍLÝM POTOKEM

- studie propojení obcí cyklostezkami

- Průběžné zpracovávání studií možného vedení cyklostezek
- Propojení obcí Lažánky, Maršov, Braníškov, Deblín, Svatoslav, Přibyslavice a Pánov



Na čem aktuálně pracujeme

SENTICE - HRADČANY

- cyklostezka mezi obcemi (1500 m)

- Na k.ú. Sentice projekt ve fázi vyjadřovaček
- Na k.ú. Hradčany projekt hotový
- Příprava žádosti o dotaci z JMK na realizaci



Na čem aktuálně pracujeme

DOLNÍ LOUČKY, HORNÍ LOUČKY, ÚJEZD - cyklostezky mezi obcemi

- Kooperační aktivita na bezpečné propojení
- Zaplánování do sítě krajských koridorů
- Cenový návrh na řešení přemostění Bobrůvky a další postup
- Výběrové řízení na projektovou dokumentaci



Na čem aktuálně pracujeme

MEZIHORÍ

- cyklolávka přes Loučku

- Cenový návrh na řešení přemostění Loučky
- Konzultace se Správou železnic
- V loňském roce monitoring návštěvnosti
- Výběrové řízení na projektovou dokumentaci



Na čem aktuálně pracujeme

PŘEDKLÁŠTEŘÍ

- cyklostezka Dlouhá mez

- Řešení projektové dokumentace

TIŠNOV - ŽELEZNÉ II.

- druhá polovina cyklostezky

- Hotová projektové dokumentace včetně stavebního povolení
- Řešení dotační podpory pro realizaci

Na čem aktuálně pracujeme

DOUBRAVNÍK

- cyklolávka přes Svratku a stezka Prudká

- Studie proveditelnosti hotová od roku 2015
- Práce na projektu – I. etapa – most přes řeku a návazná stezka
- Řešení majetkoprávních vztahů pro upřesnění vedení stezky



Nejde jen o stavby

MONITORING

- automatické sčítače pěších a cyklistů

- Zdroj informací o vytíženosti jako podklad pro dotační žádosti
- V roce 2025 monitoring na 3 lokalitách (srpen – prosinec)
Lomnička, Mezihoří, Svatoslav
- V roce 2026 monitoring na 3 lokalitách (červen 26 – květen 28)
Lomnička, Štěpánovice, Moravské Knínice
- Plánovaný monitoring
na silnici Tišnov – Lomnička, Tišnov – Březina, intravilán Tišnov
- Partnerský monitoring Kuřimi
na cyklotrase Kuřim – Malhostovice



Nejde jen o stavby

NAVIGACE

- regulace pohybu turistů

- Na žádost farmářů v osadě Borky a obce Lubné
- Vyhnutí se problematickým místům
- Opravy na portále Mapy.com
- Výroba a instalace lokálního navigačního systému



Nejde jen o stavby

TRAILY

- areál pro bikery Bačkovec – Výrovka

- záměr trialových tras na k.ú. Vohančice
- oživení plánu návazných trialových tras v polesí Výrovka
- jednání se správou polesí (Porta coeli)
 - o možném majetkovém a právním uspořádání
- společný zájem obcí Tišnov, Předklášteří, Vohančice a Březina



Nejde jen o stavby

CYKLOTRASY

- revize a rozvoj značených tras



- EuroVelo 4
- Přeložka Českomoravské trasy č. 1
- Prodloužení trasy č. 5143 Boskovice – Lysice – Brumov – směr Lomnice – Předklášteří – Dolní Loučky – Velká Bíteš
- Nová trasa Lomnice – Beleč – Chlébské
- Nová trasa Brumov – Chlébské
- Pivovarská stezka Tišnovskem a Brněnskem v návaznosti na Pivovarskou stezku Moravského krasu
- Tipy na cyklovýlety pro DMO Brněnsko

Bezpečně na cestách

► **Mgr. Vladimír Vecheta**

Cyklokoordinátor

DSO Tišnovsko

Komenského 1109, 666 02 Předklášteří

mobil: +420 777 237 958

e-mail: cyklo@dsotisnovsko.cz

www.dsotisnovsko.cz

